

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»
муниципального образования «город Бугуруслан»**



**Утверждаю
Директор MAOU «Гимназия №1»
О.А. Кузьмин
Приказ №259 от 23.11.2021г.**

**План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы	Директор гимназии	Приказ	23 ноября 2021г.
2	Разработка Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности.	Заместитель директора по НМР	Положение	22 ноября 2021 г.
3	Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности.	Директор гимназии	Приказ	23 ноября 2021г.
4	Формирование и реализация Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Рабочая группа	Медиаплан	До 24 ноября 2021г.
5.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии	Заместитель директора по АХЧ, учителя-предметники	Справка, определение базового комплекта	Ноябрь, декабрь 2021г.
6.	Подготовка документации по закупке оборудования, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Заместитель директора по АХЧ	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2022 года
7	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра	Заместитель директора по АХЧ	По форме, определяемой Минпросвещения России или	Не позднее 25 августа 2022 г.

	«Точка роста»		федеральным оператором	
8	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Руководитель Центра Заместитель директора по АХЧ	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Не позднее 25 августа 2022 г.
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор гимназии Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, странице сайта ОО	15 сентября 2022г.
10	Организация набора детей, обучающимся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2021г.
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей (Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, в обучение по естественно-научной и технологической направленностям Центра. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра)	1 октября 2022г. далее – ежеквартально
12	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Заместитель директора по НМР	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарно года

13.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Педагоги	Банк мероприятий	Согласно расписанию
-----	---	----------	------------------	---------------------